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TESTIMONIO 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° L0-
009J3E002-N256-2014, CUYO OBJETO ES LA 
"FABRICACIÓN DE ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PARA EL ROMPEOLAS 
PONIENTE DE LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO 
DE VERACRUZ EN LA ZONA NORTE" 
(INICIALMENTE LICITACIÓN No. L0-
009J3E002-N233-2014). 
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México, D.F., a 5 de enero 2015. 

TESTIMONIO 

Instituto Mexicano de Auditoría Técnica , A.C. , Testigo Social autorizado por la 
Secretaría de la Función Pública , con Registro PMOAC003, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 27 Bis, fracción IV, inciso e) , de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y 56 de su Reglamento, emite el presente 
Testimonio Público sobre la Licitación Pública Nacional N°. L0-009J3E002-N256-
2014 cuyo objeto es la "Fabricación de Elementos de Protección para el Rompeolas 
Poniente de la Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte" (inicialmente 
Licitación No. L0-009J3E002-N233-2014) , realizada por la Administración Portuaria 
Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 

l. ANTECEDENTES 

1. Mediante oficio N° UNAOPSPF/309/BM/0220/2006 del 23 de marzo de 2006, 
suscrito por el Lic. Rodolfo H. Lara Ponte, Titular de la Unidad de Normatividad 
de Adquisiciones , Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal , de la 
Secretaría de la Función Pública, le fue notificada a este Instituto la resolución 
favorable a su solicitud de registro como Testigo Social , quedando inscrito con 
el número PMOAC003. 

2. Mediante oficio UNCP/309/BMACP/0982/2013 del 06 de diciembre de 2013, 
el Titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas, de la 
Secretaría de la Función Pública , designó al Instituto Mexicano de Auditoría 
Técnica , A. C., Testigo Social en la Licitación Pública Nacional N° L0-
009J3E002-N233-2014, para la "Fabricación de Elementos de Protección de 
concreto para el Rompeolas Poniente de la Ampliación del Puerto de Veracruz 
en la Zona Norte ". 

3. El 16 de diciembre de 2013, mediante oficio No. P-024-2013, emitido por el 
Presidente del VIII Consejo Directivo del IMAT, se designó al Lic. Espartaco 
Rodolfo Higuera Iglesias como Representante de este Instituto dentro de los 
actos desarrollados en el procedimiento licitatorio que nos ocupa. 
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4. Mediante comunicado No. TS-IMAT-0982-008-2013 del 08 de agosto de 2014, 

emitido por el Director Ejecutivo y Representante Legal deiiMAT, se designó 
al lng . Lic. Javier German García Correa, para coadyuvar en las actividades 
de testificación del IMAT. 

5. Mediante comunicado sin número de fecha 08 de septiembre de 2014, emitido 
por el Director Ejecutivo y Representante Legal del IMAT, se designó al Lic. 
Alberto Morales Almonte, para coadyuvar en las actividades de testificación 
que eiiMAT llevara a cabo. 

6. El 9 de septiembre de 2014 se publicó en CompraNet y en el DOF, la 
Convocatoria a la Licitación Pública Nacional N° L0-009J3E002-N256-2014, 
para la "Fabricación de Elementos de Protección de concreto para el 
Rompeolas Poniente de la Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona 
Norte ". 

7. Mediante correo electrónico del 29 de septiembre de 2014, la Convocante 
envió aiiMAT una Circular, mediante la cual la API VER informó a los Licitantes 
que en virtud de que se dieron cambios en las especificaciones particulares en 
el diseño de los moldes metálicos requeridos para la fabricación de los 
elementos de protección de concreto , que a última hora fueron detectados en 
el Proyecto ejecutivo que soporta el Programa de Ampliación del Puerto de 
Veracruz, es necesaria un adecuación presupuesta! ; razón por la cual la API 
VER determinó Cancelar la Licitación Pública Nacional N° L0-009J3E002-
N233-2014. 

8. Mediante correo electrónico del 11 de noviembre de 2014, la Convocante 
informó al Testigo Social que en virtud de que se realizó la adecuación 
presupuestaria derivada de las modificaciones a las especificaciones 
particulares de los moldes metálicos requeridos para la fabricación de los 
elementos de rompeolas , se reanudaría la Licitación Pública Nacional para la 
"Fabricación de Elementos de Protección para el Rompeolas Poniente de la 
Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte", bajo el número L0-
009J3E002-N256-2014, proporcionándonos el calendario de eventos que se 
seguirá en la Licitación . 
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11. DEFINICIONES 

Para efectos del presente Testimonio Público se entenderá por: 

API VER 

Convocante 

CompraNet 

DOF 

IMAT 

Ley 

Licitación 

Licitación 
Original 

Procedimiento 
de Contratación 

Reglamento 

Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 

La Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de 
C.V. 

Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales. 

Diario Oficial de la Federación. 

Instituto Mexicano de Auditoría Técnica , A. C. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

La Licitación Pública Nacional N° L0-009J3E002-N256-
2014 cuyo objeto es la "Fabricación de elementos de 
protección para el rompeolas poniente de la ampliación del 
puerto de Veracruz en la Zona Norte" 

La Licitación Pública Nacional N° L0-009J3E002-N233-
2014 cuyo objeto es la "Fabricación de elementos de 
protección para el rompeolas poniente de la ampliación del 
puerto de Veracruz en la Zona Norte" 

La Licitación . 

El de la Ley. 

111. ESQUEMA DE CONTRATACIÓN 

De acuerdo con lo expuesto por la Administración Portuaria Integral de Veracruz a 
este Testigo Social , se desarrolló un Proyecto de Ampliación del Puerto de 
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Veracruz, basado en los estándares más altos de construcción y cuidado ambiental , 
el cual busca, entre otras cosas, aumentar el volumen del movimiento de carga del 
puerto y mejorar sustancialmente la calidad de vida de los veracruzanos , el cual 
incluye entre otros procedimientos los siguientes: 

• La Construcción del Rompeolas Poniente de la Ampliación del Puerto de 
Veracruz en la Zona Norte. 

• La Fabricación de Elementos de Protección para el Rompeolas Poniente de 
la Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte. 

Asimismo, la API VER refiere que para llevar a cabo este proyecto se ha preocupado 
por la protección al medio ambiente mediante un estricto Plan de Contingencias, 
rescate de corales , construcción de arrecifes artificiales y protección de los arrecifes 
aledaños. 

De acuerdo con lo anterior, la ampliación del Puerto de Veracruz es la inversión en 
infraestructura Portuaria más grande a nivel nacional en los últimos 100 años. Al 
estar finalizado y en operación, el Puerto de Veracruz será el Puerto más grande y 
moderno de México. 
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Así pues, la API VER con base en la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas y su Reglamento, llevó a cabo la Licitación Pública 
Nacional N° L0-009J3E002-N256-2014, mediante la cual buscó adjudicar un 
contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado para la 
"Fabricación de elementos de protección de concreto para el Rompeolas Poniente 
de la Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte ". 

IV. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO. 

Durante el desarrollo del procedimiento de contratación que nos ocupa, se 
presentaron diversos acontecimientos, entre los que destacan los siguientes: 

1. Una vez que eiiMAT fue notificado de su designación como Testigo Social en 
el Procedimiento de Contratación, mediante escrito No. TS-IMAT-0982-001-
2013 del 1 O de diciembre de 2013, dirigido al Director General de la 
Admin istración Portuaria Integral, S.A. de C.V., solicitó la información específica 
del proyecto, en específico la relativa a la Pre-convocatoria (Bases, Modelo de 
Contrato, especificaciones y calendario de actividades) . 
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2. Mediante Oficio No. SDEP-012-2013 del 17 de diciembre de 2013, la 

Convocante proporcionó los documentos correspondientes al Programa de 
actividades a desarrollar; al Proyecto de Convocatoria ; el Catálogo de 
Conceptos; los planos y las Especificaciones Particulares. 

3. Mediante comunicado del 29 de enero de 2014, este Testigo Social entregó a 
la Convocante diversos comentarios relacionados con la PreConvocatoria y sus 
Anexos. 

4. Mediante comunicado No. TS-IMAT-0982-007-2013 del 28 de febrero de 2014, 
este Testigo Social entregó a la Convocante diversos comentarios 
relacionados con el Modelo de Contrato de la Licitación, los cuales fueron 
respondidos por la API VER mediante correo electrónico del 8 de abril de 2014; 
de conformidad con lo siguiente: 

"( ... )DECLARACIONES. 

4. El "CONTRA TI STA" declara que: 

Comentario: 4. 1 Proposición Conjunta.- De acuerdo con los artículos 36, tercer párrafo de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 47, fracción 11, inciso e), y 80 
segundo párrafo de su Reglamento, la manera de obligarse de los integrantes de la propuesta 
conjunta es de forma mancomunada o solidaria, siendo opcional para estos la que consideren, 
por lo que se recomienda precisa la terminología en la citada declaración y, en su oportunidad, 
incorporar la modalidad que hayan determinado las partes en el convenio privado que deberán 
celebrar y presentar en términos de las citadas disposiciones legales. 

Respuesta: Esta situación se atendió en la convocatoria, señalando que los participantes de la 
propuesta conjunta deberán obligarse como "solidarios", por lo que la redacción del contrato 
quedaría como está. 

Comentario: Por otro lado, en el supuesto de que el monto del contrato exceda de la cantidad 
de $300, 000. 00 (trescientos mil pesos 001100 M. N.), sin incluir el impuesto al valor agregado, 
se recomienda incluir la siguiente declaración del contratista, atendiendo a lo señalado en la 
Regla 1.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación del 30 de diciembre del 2013: 

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.- En cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de conformidad con la Regla 
1.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación del 30 de diciembre de 2014, el "CONTRA TI STA" presentó el 
documento correspondiente a la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales 
en sentido Positivo, emitido por el Servicio de Administración Tributaria de fecha 
_ de_ del 2014, con número de Folio __ . 
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Respuesta: Se agregó la declaración solicitada de manera individual para cada empresa que 
firmare el contrato, en caso de ser conjunta, como puede apreciarse en las declaraciones 2. 3 y 
3.3. 

Comentario: En atención a lo dispuesto por los artículos 31 , fracción XIV de la Ley de Obras 
Públ icas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 61, fracción IX inciso a) de su Reglamento 
se sugiere incluir una declaración a cargo del Contratista en los términos siguientes: 

Impedimentos para contratar.- que mediante escrito de fecha_ de_ del2014 
manifestó, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los 
supuestos previstos en los artículos 51 y 78 penúltimo párrafo, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Respuesta: Se agregó la declaración solicitada de manera individual para cada empresa que 
firmare el contrato, en caso de ser conjunta, como puede apreciarse en las declaraciones 2. 11 
y 3.11 . 

CLÁUSULAS 

SEXTA.- Requerimientos previos a la ejecución. 

Comentario: A efecto de precisar ampliamente los citados requerimientos, se recomienda 
sustituir el contenido de la citada Cláusula Sexta por la siguiente redacción: 

"La "API", cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberá 
tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, 
licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos 
de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los 
cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluación de impacto ambiental 
prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Asimismo, la "API" se obliga a poner a disposición del "CONTRATISTA ", el (los) 
inmueble (s) en el (los) que deba(n) llevarse a cabo los trabajos materia de este 
contrato, así como los dictámenes, permisos y licencias que se requieran para su 
realización, cuya tramitación sea competencia de la "API", observando ambas 
partes, las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo 
urbano y construcción rijan en el ámbito federal, estatal y municipal. 

El incumplimiento por parte de la "API" en la entrega oportuna del (los) recomienda 
en esta Cláusula que además de poner a disposición del "CONTRATISTA ", el o las 
áreas en que deban de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, 
también se entregue, previo a la ejecución de los trabajos, los dictámenes, permisos, 
licencias, evaluación de impacto ambiental previstas por la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás autorizaciones que se 
requieran para su realización que apliquen en el ámbito federal, estatal y municipal. 

El incumplimiento por parte de la "API" en la entrega oportuna del inmueble (s) en 
el (los) que se deba (n) llevar a cabo los trabajos a el "CONTRA TI STA ", prorrogará 
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en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los mismos, 
debiendo constar por escrito la entrega y recepción del inmueble. " 

Respuesta: Cláusula sexta (ahora séptima), requerimientos previos a la ejecución, se 
recomendó sustituir el contenido de la cláusula a fin de contemplar la obligación por parte de la 
API de tramitar y obtener los permisos que resulten necesarios para la ejecución de los trabajos, 
así como indicar que además de los inmuebles, se deberán entregar previo al inicio de los 
trabajos, los dictámenes, permisos, licencias, evaluación de impacto ambiental y demás 
autorizaciones que se requieran para tales fines; así como agregar que la falta de entrega 
oportuna del inmueble prorrogará la fecha de conclusión de los trabajos. 

Esta área jurídica recomienda que la información que deba tramitar y obtener la API, así como 
la requerida en materia ambiental sea definida por la Gerencia de Ingeniería y en todo caso '\ 
dicha previsión se contemple en la convocatoria, anexando la documentación que resulte ! \ 
procedente. Sin perjuicio de lo anterior, se incluyó el párrafo relativo a la prórroga por atraso en 
la entrega del inmueble y a solicitud de la Gerencia de Planeación se incluyó un segundo párrafo 
a las declaraciones 2. 1 O y 3. 1 O, relativas a la materia ambiental, en la cual se consideran ciertos 
aspectos de lo antes señalado. 

SÉPTIMA.- Estimaciones de trabajos ejecutados. 

Comentario: A efecto de complementar el contenido de la Cláusula Séptima se sugiere 
incorporar, después del segundo párrafo, la siguiente redacción: 

J 
w 

"Asimismo, la "AP/" y el "CONTRA TI STA" convienen que los trabajos objeto del 
presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el Catalogo de 
Conceptos, mediante la formulación de estimaciones sujetas al avance de los 
trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones 
generales y particulares de construcción, con la secuencia y tiempo previsto en el 
Programa General de Ejecución de los trabajos, los cuales serán presentadas por 
el "CONTRATISTA" a la Residencia de Obra, acompañadas de la documentación 
que acredite su pago, tales como números generadores, notas de bitácora croquis, 
controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías, análisis, cálculo e 
integración de los importes correspondientes a cada estimación, de conformidad a 
las características, complejidad y magnitud de los trabajos, conforme al criterio del 
área contratante y de acuerdo con el artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

La Residencia de Obra dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a su 
presentación, deberá revisar y, en su caso, autorizar las estimaciones que serán 
pagadas, en las formas antes mencionadas, dentro de un plazo no mayor a 20 
(veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas 
las estimaciones por la Residencia de Obra y el "CONTRA TI STA" haya entregado 
la factura respectiva con los requisitos administrativos y fiscales correspondientes, 
para que la "API" inicie su trámite de pago. Las diferencias técnicas o numéricas 
que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, 
se incorporarán en la siguiente estimación. 

( 
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El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicará retraso 
en el programa general de ejecución de los trabajos convenido y, por tanto, no se 
considerará como causa de aplicación de penas convencionales ni como 
incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa. Tal situación deberá 
documentarse y registrarse en la bitácora. 

El retraso en el pago de estimaciones en que incurra la "AP/" diferirá en igual plazo 
la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, 
previa solicitud del "CONTRATISTA ", a través del convenio respectivo. No 
procederá dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas 
imputables al "CONTRATISTA ". 

El "CONTRA TI STA" será el único responsable de que las facturas que se presenten 
para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el 
atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta o 
extemporánea, no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros. 

En caso de que las facturas entregadas por el "CONTRATISTA" para su pago 
presenten errores o deficiencias, la "API", dentro de los 3 (tres) días hábiles 
siguientes al de su recepción, indicará por escrito a el "CONTRATISTA" las 
deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del 
citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de "el contratista" no 
se computará para efecto de los 20 (veinte) días naturales en que deben ser 
pagadas las estimaciones una vez autorizadas por el Residente de Obra. 

El pago de la estimación o estimaciones no se considerará como aceptación plena 
de los trabajos, ya que la "AP/" tendrá el derecho de reclamar por los trabajos 
faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado. 

En caso de que el "CONTRATISTA" no presente la estimación o estimaciones 
dentro del término de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para 
su pago, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, 
sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte del 
"CONTRATISTA ", debiéndose hacer constar en la bitácora tales hechos. 

En caso de incumplimiento en el pago de estimación o estimaciones, la "AP/", a 
solicitud del "CONTRATISTA ", deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa 
que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos 
de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse 
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las 
cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean 
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición del "CONTRA TI STA". 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el "CONTRATISTA ", éste deberá 
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, 
conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales 
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desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición de "LA AP/". 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten a cargo del 
"CONTRA TI STA ", sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, 
si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. 

Respuesta: Cláusula séptima (ahora octava}, estimaciones de trabajos ejecutados, se sugirió 
incorporar al contenido de la cláusula diversos párrafos. 

Se agregó el fundamento legal y la referencia de los artículos en los que se detalla el contenido 
a insertar sugerido por el testigo social, asimismo, se adecuaron algunos párrafos con los 
comentarios realizados por este último. 

OCTAVA.- Garantías y Seguro. 

Comentario: Considerando que en términos de lo dispuesto por los artículos 47 y 48, fracción 
11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Garantía de 
Cumplimiento deberá presentarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de 
notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, se sugiere ajustar la 
redacción de esta cláusula en tiempo pasado, en este sentido, no sería necesario señalar los 
requisitos y forma de presentación de las garantías y seguros, los cuales deberán precisarse 
en la convocatoria a la licitación. 

Asimismo, en el inciso a) se sugiere incorporar como fundamento, el artículo 48, fracción 11 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los artículos 91 y 98 de su 
Reglamento. 

De igual forma, en el inciso e) se recomienda incluir como fundamento los artículos 66 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los artículos 95 y 98, fracción 1 
de su Reglamento. 

Respuesta: Cláusula octava (ahora novena}, garantías y seguros, se sugirió ajustar la 
redacción de la cláusula en relación al plazo señalado para la entrega de la garantía de 
cumplimiento, así como incluir el fundamento legal relacionado. 

Se insertó el fundamento legal sugerido en relación a la garantía de cumplimiento. 

Por lo que hace al plazo para la entrega del mismo, se agregó la mención de que 
invariablemente deberá presentarse antes de la firma del contrato, sin embargo, se consideró 
oportuno dejar el plazo establecido en el modelo de contrato, ya que facilita la comprensión de 
la obligación de entrega de la garantía por parte de los licitan tes. 

Asimismo, se precisa que se agregó como inciso a) la garantía de anticipo. 

DÉCIMA TERCERA.- Representantes de las partes. 
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Comentario: Con el objeto de complementar la Cláusula de mérito con las facultades 
correspondientes a los representantes de las partes en el Contrato, en términos de lo señalado 
en el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Miasmas, se 
recomienda adoptar la siguiente redacción: 

""LA "AP/" en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, designa por escrito, como su 
representante para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos o 
derivados de ellos allng. (INDICAR AL SERVIDOR PÚBLICO QUE 
CORRESPONDA) como Residente de Obra, quien será el responsable directo de 
la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación 
de las estimaciones y tendrá las facultades y obligaciones que señala el precepto 
indicado, así como las señaladas en el artículo 113 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Por su parte, el "CONTRATISTA" se obliga a designar por escrito y a establecer 
anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los 
mismos, a un Superintendente de Construcción, el cual estará facultado para oír y 
recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter 
personal, así como tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al 
cumplimiento de este contrato. La "API" se reserva el derecho de su aceptación, o 
en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podrá ejercer en cualquier 
tiempo. 

Asimismo, convienen que en caso de que la "API", contrate a un tercero para realizar 
trabajos de supervisión, vigilancia, control y revisión, el "CONTRA T/STA " otorgará 
a éste las facilidades, documentos y datos necesarios, y tendrá las facultades y 
obligaciones que señala el citado artículo 53 indicado en el primer párrafo de esta 
Cláusula, así como las señaladas en los artículos 115 y 116 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. No obstante lo 
anterior, el Residente de Obra será responsable de cualquier autorización y 
aprobación de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente 
contrato." 

Respuesta: Cláusula décima tercera (ahora décima cuarta), representantes de las partes, se 
recomendó adoptar otra redacción en el contenido de la cláusula. 

Se agregó un párrafo con el fundamento legal y la referencia de los artículos en los que se 
detalla el contenido a insertar sugerido por el testigo social. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Consecuencia del incumplimiento. 

Comentario: A efecto de ser congruente la terminología utilizada en la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, se sugiere sustituir el título de esta Cláusula, por el 
de "Retenciones y Penas Convencionales". 

Por otro lado, en el último párrafo de la cláusula en comento se señala lo siguiente: "En caso de 
que la "API" determine rescindir administrativamente el contrato, en los términos de la Ley de 
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Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, podrá optar entre 
aplicar al "CONTRATISTA" una pena convencional hasta por el monto de la garantía otorgada, 
o en su defecto, el sobrecosto que resulte de la rescisión ". 

Al respecto, es de mencionar que el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, en su fracción 11, segundo párrafo señala que "Las dependencias 
y entidades podrán optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de 
la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro; " en 
este sentido, la opción que prevé el mencionado artículo consiste en aplicar la pena 
convencional que se haya computado hasta el momento de la recísíón, o bien, el sobrecosto 
correspondiente determinado conforme al artículo 163 del Reglamento de la mencionada Ley, 
sin que necesariamente se deba considerar una pena equivalente al monto de la garantía 
otorgada; por lo que recomienda ajustar la redacción de la citada Cláusula en los términos 
mencionados. 

Respuesta: Cláusula décima séptima (ahora vigésima) consecuencia del incumplimiento, se 
recomendó sustituir el nombre de la cláusula por el de "Retenciones y Penas Convencionales", 
así como modificar el último párrafo de dicha cláusula. 

Se llevaron a cabo las modificaciones sugeridas por el testigo social. Adicionalmente se agregó 
un último párrafo, precisando el monto máximo de penas convencionales que podrá aplicarse. 

DÉCIMA OCTAVA.- Suspensión temporal. 

Comentario: Con el objeto de regular en forma precisa la figura de la suspensión y sus efectos 
previstos en los artículos 60 y 62, fracción 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y 144 de su Reglamento, se recomienda adoptar la siguiente 
redacción para la Cláusula en comento: 

"La "API" podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos 
contratados por cualquier causa justificada, debiéndose determinar, en su caso, la 
temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida. 

Para tales efectos la "API" notificará la suspensión al "CONTRA TI STA ", señalando 
las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de su probable reanudación de los 
trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, 
maquinaria y equipo de construcción. 

La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al período que comprenda 
la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido. 

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez 
que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión temporal. 

Cuando se determine la suspensión de los trabajos por causas imputables a la 
"AP/"", ésta pagará al "CONTRA TI STA los trabajos ejecutados, así como los gastos 
no recuperables, limitando su pago a los supuestos establecidos en el artículo 146 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
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Mismas, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con este contrato. 

Para la determinación de los gastos no recuperables se deberán considerar como 
base para su cálculo, los programas y costos originalmente propuestos por el 
"CONTRA TI STA ", debiéndose ajustar con el último porcentaje de ajuste autorizado 
antes de la suspensión. 

La formalización de la suspensión se realizará mediante el acta circunstanciada, 
que deberá levantar la "API". 

Cuando la suspensión se derive de un caso fottuito o fuerza mayor, no existirá 
responsabilidad alguna para las panes, debiendo suscribir un convenio en donde se 
reconozca el plazo de suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los 
trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato, siendo 
procedente el pago de los gastos no recuperables en términos del attículo 149 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas". 

Respuesta: Cláusula décima octava (ahora V1ges1ma primera) suspensión temporal, se 
recomendó adoptar otra redacción a fin precisar los efectos de la suspensión. 

Se agregó un párrafo con el fundamento legal y la referencia de los attículos en los que se 
detalla el contenido a insettar sugerido por el testigo social. 

DÉCIMA NOVENA.- Terminación anticipada. 

Comentario: Con el objeto de regularen el contrato en forma precisa la figura de la Terminación 
anticipada y sus efectos prevista en los attículos 60, segundo párrafo y 61 fracciones 111 y IV de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 150 de su Reglamento, 
por lo que se recomienda adoptar la siguiente redacción para la Cláusula en comento. 

"Con apego a los requisitos previstos en el segundo párrafo del Attículo 60 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la "AP/" podrá dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran razones de 
interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los 
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se 
ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad total o 
parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una 
inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función 
Pública, o por resolución judicial competente, o bien, no sea posible determinar la 
temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere la Cláusula anterior, 
comunicando dicha declaración por escrito a el "CONTRA TI STA ". 

Una vez comunicada por la "AP/" la terminación anticipada de este contrato, ésta 
procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse 
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la 
comparecencia del "CONTRA TI STA ", el acta circunstanciada del estado en que se 

14 de 42 

, 
1 

J 
vo 

7 

llnstituto Mexicano de Audrtoria Técnrca. A.C 



® 

irriat 
encuentre la obra. Dicha acta se levantará ante la presencia de fedatario público. 
Asimismo, se deberán realizar /as anotaciones correspondientes en la Bitácora. 

Cuando por caso forluíto o fuerza mayor se imposibilite la continuación de /os 
trabajos el "CONTRATISTA" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, sí 
opta por la terminación anticipada del contrato, deberá presentar solicitud a la "A PI", 
quien resolverá dentro de /os 15 (quince) días naturales siguientes a la recepción 
de la misma; en caso de negativa, será necesario que el "CONTRA T/STA " obtenga 
de la autoridad judicial/a declaratoria correspondiente, pero sí la "AP/" no contesta 
en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición del "CONTRA TI STA". Lo anterior 
será aplicable en caso de que la "AP/" no obtenga la autorización presupuesta/ para 
/os ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017, a la que hace referencia la declaración 1. 8 
y /os párrafos tercero, cuarlo y quinto de la cláusula segunda del presente contrato. 

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, la "AP/" pagará al 
"CONTRATISTA" /os trabajos ejecutados, así como /os gastos no recuperables en 
/os términos previstos en el arlículo 152 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con /as Mismas, siempre que éstos sean razonables, 
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato. 
El finiquito del contrato, cuando éste se haya dado por terminado anticipadamente, 
deberá observar /as reglas que para el finiquito de obra concluida se establecen en 
el Capítulo Cuarlo, Sección IX del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con /as Mismas. " 

Respuesta: Cláusula décima novena (ahora vigésima segunda}, terminación anticipada, se 
recomendó adoptar otra redacción a fin de precisar la figura de la terminación. 

Se agregó un párrafo con el fundamento legal y la referencia de /os arlícu/os en /os que se 
detalla el contenido a ínserlar sugerido por el testigo social. 

VIGÉSIMA QUINTA.- Solución de controversias. 

Comentario: En atención a lo dispuesto por los arlícu/os 46, fracción XIV, 102 y 103 de la Ley 
de obras Públicas y Servicios Relacionados con /as Mismas y con el propósito de establecer en 
el contrato un medio alternativo de solución de controversias previo a que se acuda ante /os 
Tribunales Federales, se recomienda incluir en la Cláusula en comento la siguiente mecanismo: 

"La "AP/" y el "CONTRA TI STA ", resolverán entre sí /as controversias futuras y 
previsibles que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y 
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente 
procedimiento: 

A).- El "CONTRA T/STA " solicitará a la "AP/", mediante un escrito en el cual expondrá 
el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el Residente 
de Obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexará la 
documentación que sustente su petición y /os presentará dentro de los 10 (diez) 
días naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido. 
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B).- El C. , en su carácter de de la "API", dentro de 
un término de 1 O (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba 
la solicitud, realizará /as diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una 
solución que dé término al problema planteado. (DESIGNAR AL SERVIDOR 
PÚBLICO QUE RESOLVERÁ SOBRE LA CONTROVERSIA) 

C) .- El C. , al emitir la resolución, citará a el "CONTRATISTA" y al 
Residente de Obra, para hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) días 
naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta. 

D) .- Durante la reunión convocada, se hará del conocimiento del "CONTRATISTA" 
y del residente de obra, la solución adoptada y se levantará acta administrativa en 
la que harán constar los acuerdos tomados, debiéndose anotar los mismos en la 
Bitácora. 

E) .- En el supuesto de que los representantes de las partes no lleguen a ningún 
acuerdo que ponga fin a la controversia, quedarán a salvo sus derechos para 
hacerlos valer ante los Tribunales Federales, conforme a lo previsto en el artículo 
103 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas." 

Respuesta: Cláusula vigésima quinta (ahora vigésima novena), solución de controversias, se 
recomendó establecer en el contrato un medio alterno de solución de controversias. 

Al respecto, y a consideración de esta área legal, el mecanismo de solución de controversias 
que actualmente se prevé en /os contratos es el adecuado para proteger los intereses de la 
entidad, acorde a lo señalado en el artículo 103 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 102 de la citada Ley, no representa una obligación el establecer un medio alterno de 
solución de controversias, sino que es una cuestión potestativa de las partes. 

NUEVAS CLÁUSULAS. 

Comentario: Con el propósito de complementar el contenido del Contrato, se recomienda la 
inclusión de las siguientes Cláusulas. 

1.- En el supuesto de que a convocatoria a la licitación, se permita la subcontratación de los 
trabajos, se recomienda incluir la siguiente Cláusula especificando ampliamente /os trabajos 
que se permitirán subcontratar. 

____ .- Subcontratación de Trabajos. 

La "API" y el "CONTRA TI STA ", convienen en que los trabajos que se podrán subcontratar por 
parte del "CONTRATISTA ", en concordancia con el punto __ de la Convocatoria a la 
licitación Pública, serán exclusivamente los siguientes: 

a) .- ___ , 
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b) .- ; y 
e).- ___ , 

La "AP/" podrá solicitar la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica 
y económica de las personas o empresa que subcontratará. 

En todo caso, el "CONTRATISTA" seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los 
trabajos ante la "AP/" de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para 
la realización de los trabajos. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que 
hacer valer en contra de la "AP/". 

Respuesta: En caso de que se prevea la subcontratación de trabajos, se recomendó incluir una 
cláusula que especifique los trabajos que se podrán subcontratar. 

Se incluyó la cláusula de mérito (ver cláusula décima séptima), quedando pendiente definir por 
parte del área de ingeniería los trabajos que se podrán subcontratar. 

Asimismo, se adicionó un párrafo que prevé lo procedente para el caso de las obligaciones 
laborales, respecto de los trabajadores de las empresas que se subcontraten. 

Comentario: 2.- Se recomienda incluir una cláusula en la que se establezca con precisión la 
forma y términos para la entrega recepción de los trabajos, sugiriéndose para tal efecto la 
siguiente redacción: 

_____ .- Recepción de los Trabajos 

A.- Para inicial el procedimiento de recepción de los trabajos el "CONTRATISTA" deberá 
notificar la terminación de los trabajos a través de la Bitácora o excepcionalmente por escrito, 
para lo cual anexará los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones 
o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. 

La "A PI", dentro de un plazo no mayor a quince días naturales a partir del día siguiente a aquél 
en que reciba la notificación a que se refiere el párrafo anterior, iniciará el procedimiento de 
recepción de los trabajos. 

Al finalizar la verificación de los trabajos la "AP/" contará con un plazo no mayor a 15 (quince) 
días naturales a partir del día siguiente a aquel en el que reciba la notificación para proceder a 
su recepción física, para lo cual se levantará el acta de entrega recepción correspondiente, 
quedando los trabajos bajo la responsabilidad de la "API". 

En el acto de entrega física de los trabajos, el "CONTRATISTA " exhibirá la garantía prevista en 
el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar, dentro de un plazo de __ 
días naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en 
contra que resulten para cada una las partes, describiendo el concepto general que les dio 
origen y el saldo resultante. 
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De existir desacuerdo respecto al finiquito, o si el "CONTRATISTA" no acude con la "API" para 
la elaboración del finiquito dentro del plazo indicado, esta última procederá a elaborarlo, 
debiendo comunicar su resultado a el "CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) días naturales 
siguientes a la fecha de su emisión. Una vez notificado el resultado del finiquito a el 
"CONTRA TI STA ", éste tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su 
derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo no realiza gestión alguna, el finiquito se tendrá 
por aceptado. 

Una vez elaborado el finiquito, la "API" dará por terminado el contrato, dejando únicamente 
subsistentes las acciones que deriven del finiquito, así como la garantía a que se refiere el 
artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que el 
"CONTRA TI STA" no presentará reclamación alguna de pago con posterioridad a su 
formalización. 

Determinado el saldo total, la "AP/" pondrá a disposición del "CONTRA TI STA" el pago 
correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el 
reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma simultánea, levantar el acta 
administrativa, mediante la cual se extinguirán los derechos y obligaciones asumidos por ambas 
partes en el contrato. 

En caso de que la "API" encuentre deficiencias en la terminación de los trabajos durante la 
verificación que para tal efecto realice, solicitará a el "CONTRA TI STA" la reparación que 
corresponda conforme a las condiciones requeridas en el contrato, estableciendo de común 
acuerdo un plazo de verificación para la reparación de las deficiencias encontradas, sin que en 
ningún caso, consistan en la ejecución total de los conceptos de trabajo pendientes de realizar. 
En este caso, no se procederá a la recepción y se considerará que los trabajos no fueron 
concluidos en el plazo convenido. 

B.- Tratándose de recepción parcial, previo acuerdo por escrito entre las partes y en atención a 
las características de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de la 
"API" existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, se 
podrán realizar recepciones parciales de conformidad con lo que al efecto establezca la "API", 
para lo cual levantarán el acta circunstanciada correspondiente, en términos de lo dispuesto por 
el artículo 167 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

No obstante la recepción total o parcial de los trabajos, según se trate, por parte de la "AP/", el 
"CONTRA TI STA" se obliga a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, 
pago de lo indebido, o cualquier otra responsabilidad a su cargo. 

En caso de que la "AP/" encuentre deficiencias en la terminación de los trabajos durante la 
verificación que para tal efecto realice, solicitará a el "CONTRA TI STA" la reparación que 
corresponda conforme las condiciones requeridas en el contrato, estableciendo de común 
acuerdo un plazo de verificación para la reparación de las deficiencias encontradas, sin que en 
ningún caso, consistan en la ejecución total de los conceptos de trabajo pendientes de realizar. 
En este caso, no se procederá a la recepción y se considerara que los trabajos no fueron 
concluidos en el plazo convenido" 
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Respuesta: Se recomendó incluir una cláusula relativa a la recepción de los trabajos, 
sugiriéndose la redacción de la misma. 

Ya existe en el contrato una cláusula que prevé lo relativo a la recepción de los trabajos (cláusula 
décima primera.- subsistencia de obligaciones}, sin embargo y para efectos de facilitar la 
comprensión de la misma por parte de los licitantes, se cambió el nombre de la cláusula por el 
de "Recepción de los trabajos ", se agregó el fundamento legal y la referencia de los artículos en 
los que se detalla el contenido a insertar sugerido por el testigo social, y se adecuó el contenido 
de dicha cláusula en atención a los comentarios emitidos por este último. 

Comentario: 3.- A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, último párrafo 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 2, fracción VIII, 14 tercer 
párrafo y 122 de su Reglamento, se recomienda incluir una Cláusula que establezca la 
obligatoriedad del uso de la Bitácora Electrónica; sugiriéndose para tal efecto la siguiente 
redacción: 

BITÁCORA. ----

"La "API", a través de su Residencia de Obra, llevará una Bitácora Electrónica de Obra Pública, 
que será el instrumento técnico de control de los trabajos, el cual servirá como medio de 
comunicación entre las partes y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos, y en ella 
deberán referirse los asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecución de las obras, 
así como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se 
presenten durante su ejecución, asimismo se asentarán y resolverán problemas específicos de 
carácter técnico y administrativo; desde la fecha de inicio, hasta la fecha de terminación 
contractual, de conformidad con lo previsto en los artículos 123 y 125 del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, obligándose a firmar dicha 
Bitácora los representantes de las partes mencionados en la Cláusula DÉCIMO TERCERA de 
este contrato. Esta Bitácora constituirá el instrumento que permita a los órganos de control 
verificar los avances y modificaciones en la ejecución de los trabajos encomendados con el 
presente contrato al "CONTRA T/STA ". 

La "API", así como el "CONTRATISTA" tendrán acceso al programa informático de la BEOP, 
que se encuentra disponible en la página Web: http://beop.funcionpublica.gob.mx, mediante el 
empleo de una clave de usuario y una contraseña que les sean asignadas en los términos del 
"Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para regular el uso del programa informático 
para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obra pública por medios remotos de 
comunicación electrónica", publicado el 9 de septiembre del 2009 en el Diario Oficial de la 
Federación. Los requerimientos técnicos correspondientes se podrán consultar en el manual de 
usuario que se encuentra disponible en la pantalla principal de la página aludida y como Anexo 
en el presente contrato. 

La "AP/" y el "CONTRA T/STA " reconocen que el uso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública 
es de carácter obligatorio, conforme lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Obra Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y 122 de su Reglamento; por lo que las partes se 
comprometen a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se establezcan en la 
Bitácora." 

19 de 42 

llnstituto Mexicano de Auditoría Técn ica, A.C 

J 
~ 

( 



® 

iniat 
Respuesta: Se recomendó incluir una cláusula que establezca la obligatoriedad del uso de la 
bitácora electrónica, sugiriéndose la redacción de la misma. 

Se incluyó la cláusula de mérito (ver cláusula décima quinta) agregando el fundamento legal y 
la referencia de los artículos en los que se detalla el contenido a insertar sugerido por el testigo 
social. 

Comentario: 4.- Se recomienda incluir una Cláusula relativa a las modificaciones al contrato en 
los términos siguientes 

_______ .- Modificaciones al Contrato. 

La "API" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones 
fundadas y explícitas, modificar este contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto 
o del plazo pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren 
para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se 
podrán celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios 
deberán ser suscritos bajo responsabilidad del servidor público que haya firmado el contrato o 
quien lo sustituya en el cargo. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las 
condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto de este 
contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

Las modificaciones a este contrato podrán realizarse lo mismo en aumento que en reducción 
del plazo de ejecución o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán 
en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo 
pactado en la Cláusula (que corresponda) de este contrato; en tanto que si es al monto, 
la comparación será con base en el monto convenido en la Cláusula (que • 
corresponda) . Cuando la modificación sea mayor al 25%, la "API" y el "CONTRA TI STA ", J 
deberán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la 
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Los 
ajustes, de ser procedentes, deberán constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos 
o reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que se generen o hayan r --<1 
generado. V ~ 

Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos, serán independientes a las 
modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de 
su formalización puedan integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, 
anexando la documentación que los soporte para efectos de pago. 

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos 
conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente 
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un 
control y seguimiento adecuado. 
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En el caso de requerirse modificaciones a los términos y condiciones originales del presente 
contrato, que no representen incremento o disminución al monto o al plazo de ejecución del 
contrato, la "API" y el "CONTRATISTA" deberán celebrar los convenios respectivos. 

El Residente de Obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que 
originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, 
considerándose éstos parte de este contrato y obligatorias para la "API" y el "CONTRATISTA" 
las estipulaciones que en los mismos se establezcan. 

En caso de que el "CONTRATISTA" concluya los trabajos en un plazo menor al establecido en 
la Cláusula (que corresponda) del contrato, no será necesaria la celebración de 
convenio alguno. Si el "CONTRATISTA" se percata de la imposibilidad de cumplir con el 
programa de ejecución convenido, por causas no imputables al mismo, deberá notificarlo a la 
"API", mediante anotación en la Bitácora, presentando la solicitud de ampliación de plazo y la 
documentación justificatoria dentro del plazo de ejecución de los trabajos. La "AP/", dentro de 
los 30 (treinta) días naturales siguientes a la presentación de la solicitud de del 
"CONTRA TI STA ", emitirá el dictamen de resolución; de no hacerlo, la solicitud se tendrá por 
aceptada. El convenio mediante el cual se ampliará el plazo respectivo deberá formalizarse 
dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la emisión del dictamen de referencia o a 
la afirmativa ficta de la "API. 

Si durante la ejecución de los trabajos, el "CONTRA TI STA" se percata de la necesidad de 
ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, 
deberá notificarlo a la "API" para que ésta resuelva lo conducente. el "CONTRATISTA" sólo 
podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte 
de la Residencia de Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea 
posible esperar su autorización. 

Cuando sea la "AP/" la que requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos señalados en 
el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el Residente 
de Obra. A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los 
porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos 
adicionales convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La "AP/" deberá asegurarse 
de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado y el 
"CONTRATISTA" ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma 
proporción sobre el monto del convenio. Tratándose de fianza, el ajuste correspondiente se 
realizará conforme a lo dispuesto por la fracción 11 y el último párrafo del artículo 98 del 
Reglamento mencionado. 

Si durante la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no 
previstos en el catálogo original del contrato, el "CONTRATISTA" deberá presentar los análisis 
de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para 
su revisión, a partir de que se ordene su ejecución y hasta los 30 (treinta) días naturales 
siguientes a que se concluyan dichos trabajos; la conciliación y autorización de los referidos 
precios unitarios deberá realizarse durante los siguientes 30 (treinta) días naturales a su 
presentación. Para la determinación de los nuevos precios unitarios la "API", junto con el 
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"CONTRA T/STA ", procederán de conformidad con lo indicado en el artículo 107 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Si por las características y complejidad de los precios unitarios no considerados en el catálogo 
original del contrato no es posible su conciliación y autorización en el término señalado en el 
párrafo anterior, la "A PI", previa justificación, podrán autorizar hasta por un plazo de 60 (sesenta) 
días naturales, el pago provisional de los costos directos de los insumas que efectivamente se 
hayan suministrado o utilizado en la obra, siempre que se cumplan las condiciones establecidas 
por el artículo 108 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas.": 

Respuesta: Se recomendó incluir una cláusula relativa a las modificaciones al contrato. 

Se incluyó la cláusula de mérito (ver cláusula vigésima séptima) en la cual se previeron los 
aspectos generales de dicho supuesto y para efectos de los alcances y detalles del mismo se 
insertó un párrafo con el fundamento legal y la referencia de los artículos que amplían la 
información correspondiente. 

Asimismo, cabe señalar que se consideraron para el presente modelo de contrato, en lo 
aplicable, las recomendaciones realizadas por el testigo social al modelo de contrato del 
rompeolas." 

5. Mediante correo electrónico del 3 de abril de 2014, la Convocante nos informó 
que la Licitación Original , cuyo objeto es la "Fabricación de Elementos de 
Protección de Concreto para el Rompeolas Poniente de la Ampliación del Puerto 
de Veracruz en la Zona Norte" , se publicaría en el DOF el 10 de abril de 2014. 

6. La Convocante informó al Testigo Social que la publicación de la convocatoria 
que sería publicada el 1 O de abril de 2014, sería pospuesta para el 24 de abril 
del mismo año. 

7. Mediante correo electrónico del 22 de abril de 2014, informó al IMAT que la 
publicación de la Convocatoria que sería publicada el 24 de abril de 2014, se 
pospondría de nueva cuenta , a una fecha pendiente por definir. 

8. Mediante correo electrónico del 01 de septiembre, la Convocante envió a este 
Testigo Social el calendario programado para el proceso licitatorio de la 
"Fabricación de elementos de Protección de concreto para el Rompeolas 
Poniente de la Ampliación del Puerto de Veracruz, en la Zona Norte". 

9. El 11 de septiembre de 2014, este Testigo Social envió a la Convocante, a 
través de un correo electrónico, el documento que contiene diversos 
comentarios relacionados con la Preconvocatoria y sus Anexos, los cuales 
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fueron atendidos por la API VER mediante el oficio No. SDEP-20/2014; mismos 
que refieren en su parte medular lo siguiente: 

"Generales. 

Comentario. De una simple lectura al contenido de la Convocatoria se aprecia que dicho 
documento no contiene numeración en las páginas, lo que ocasiona que su lectura sea 
complicada, ya que al imprimir dicho documento no se puede verificar con claridad la 
secuencia de las paginas, por lo que en opinión de este Testigo Social sería adecuado 
numerar dichas páginas. 

Respuesta: Se atiende el comentario y se agrega a la Convocatoria un pie de página con la 
numeración consecutiva de las hojas. 

Comentario: Asimismo, es de comentar que en el documento se aprecia que esa 
Convocante utiliza de manera indistinta números arábigos, números romanos, incisos y 
viñetas para citar, numerar y/o referirse a diversos rubros que integran la Convocatoria, sin 
seguir un adecuado orden, ni un formato específico, aspecto que dificulta la lectura de dicho 
documento. 

Derivado de lo anterior, en opinión de este Testigo Social consideramos necesario que esa 
Convocan te verifique que la Convocatoria y sus anexos se encuentre redactada y organizada 
de tal forma que facilite su lectura, esto con el objeto de que se promueva la eficiencia, 
eficacia, imparcialidad, transparencia y legalidad en la Licitación, acorde con lo señalado en 
el artículo 55, fracción 111, del reglamento de la LOPSRM. 

Respuesta.· Esta simbología se adecuó al orden cronológico de la Convocatoria en base a 
su importancia, secuencia y apartados en los que el participante debe ir atendiendo. 

Comentario: Por otra parte, es de comentar que de conformidad con lo señalado en el 
artículo 23 de la LOPSRM, en las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, 

-
( 

cuya ejecución rebase un ejercicio presupuesta/, las dependencias y entidades convocan tes J 
deberán contar con la autorización presupuestaria correspondiente. 
De acuerdo con lo anterior, le agradeceré que en el caso de no existir inconveniente alguno, 
nos proporciones dicha autorización presupuesta!, con el objeto de conocer su contenido. 

Respuesta: 
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111. Descripción general de la obra y lugar en donde se llevara a cabo los trabajos; 
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Comentario: Acorde con lo señalado en el numeral 1/.a) la descripción de los trabajos 
materia de la Licitación es la "Fabricación de Elementos de Protección de Concreto para el 
Rompeolas Poniente de la Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte". 

Al respecto el artículo 31 , fracciones 111 y XVIII, señala que la convocatoria a la licitación 
pública, debe contener entre otros requisitos, la descripción general de los trabajos materia 
de la Licitación, precisando el objeto y alcances de los trabajos y/o servicio. 

De acuerdo con lo anterior, en esta Representación Social considera necesario que la 
Convocante precise con claridad los alcances de los trabajos que serán materia de la 
contratación, a efecto de que los licitantes conozcan con claridad todos y cada uno de los 
elementos necesarios para la elaboración de sus ofertas. 

Respuesta: Atendido, se especifica el lugar donde se van a realizar los trabajos, quedando 
señalado en la hoja de datos y primera hoja de la convocatoria. 

Comentario. Por cuanto hace al numeral 11. b), la Convocante señala que el lugar de los 
trabajos es la "Ampliación del Puerto Veracruz en la Zona Norte ", situación que es confusión 
para este Testigo Social, ya que de una simple lectura pareciera que esa Convocante se 
refiere al objeto de la Licitación y no al lugar de ejecución de los trabajos; favor de verificar 
tal aspecto. 

Respuesta. Se atendió la observación. 

Comentario: Adicionalmente a lo anterior, es de señalar que en la fracción XVIII del numeral 
1, se refiere a servicios relacionados con las obras públicas, señalándose que "No aplica 
para la presente licitación pública nacional". 

Derivado de lo anterior, ¿Cuál es la finalidad de agregar dicho numeral, cuando resulta 
inaplicable a la licitación?, lo anterior, porque causa confusión dicho párrafo. 

Respuesta: Se elimina de la Convocatoria y se da aviso del cambio en el Subcomité revisor 
de convocatorias. 

Comentario: En la fracción XX, del numeral 1, la Convocante refiere que el contenido 
nacional mínimo para los materiales es del 80%. 

De acuerdo con lo anterior, ¿Por qué la Convocante solicita un porcentaje mínimo del 80% 
de contenido nacional en los materiales y no un porcentaje mayor o menor?, esto con el 
objeto de conocer los términos que sirven de base a la presente Licitación. 

Respuesta: Se determina reducir el porcentaje a 65% del contenido nacional en los 
materiales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del ROPSRM, siendo el concreto 
que en un ejercicio preliminar representa un poco menos del 70% en un análisis previo. Dicho 
cálculo se realizó en base a las "Reglas de contenido nacional de la Subsecretaría de la 
Industria y comercio de la Unidad de compras de gobierno. " 
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Criterios claros y detallados para la evaluación de las proposiciones. 

Comentario: De acuerdo con este apartado, la Convocante evaluara las proposiciones 
utilizando el mecanismo de Puntos y Porcentajes. 

Al respecto, el artículo 38, párrafo segundo, de la LOPSRM, señala que atendiendo a /as 
características de cada obra, se podrá determinar la conveniencia de utilizar el mecanismo 
de puntos y porcentajes para evaluar las proposiciones 

De acuerdo con lo anterior, en el caso que nos ocupa ¿Qué elementos fueron considerados 
por esa Convocante, para determinar la conveniencia de utilizar el mecanismo de puntos y 
porcentajes?, esto con el objeto de verificar cuales fueron /os elementos considerados por 
esa Convocante - artículo 38 de la LOPSRM - para utilizar en el caso que os ocupa el 
mecanismo de puntos y porcentajes. 

Respuesta: 

Articulo 63.· Para la ovaluaclón de la solv~ncía de las proposiciones se aplicarán 
lo!i siguientes mecanismos: 

I . Binado: consiste en determinar 101 s.olvencla de las proposiciones a partir de 
verificar el cumplimiento de las condiciones legales, tf.cnlc,as v económicas 
requeridas por la convoc;ante. 

Este mec<mlsmo podrÁ aplicarse en los siguientes supuestoJ: 

a) Cu01ndo lu d~pendenc:las v entldade5 que contraten de maner1 ocasional 
obras y servicios no cuentan con áreas o estructuras especializadas para t.l fin; 

b) Tratbndose die obras v servicios cu yo monto máximo pruupuestado no 
exceda los die~ mil df;u de salarlo mínimo gener•l vigente en el Distrito Federal 
elevado al mes, v 

10,000.00 d 1115 de 5 M.G.V.D.F. elevado al me~ • 

10,000 00 x 67 29 x 30 dial> $ 20'187,ooo.oo 

Esto quiere decir que si el Impone de la obra licitiilda no excede el Importe 
anterior se podril utilizar el meunismo binario . 

Por Lf'y astamos obligados a utilizar al procedimiento por puntos o porcentajes, 
cuando el importo de una obr;. excede este importe en el presente año. 

e) En lo' casos en q..,e atendiendo a las car;~cteristlcas, complejidad v magnitud 
de los trabajos, el Área fCiponsable de la contrataclól'l justifique la conveniencia 
de aplicar este mecanismo, dejando constancia en el expediente del procedimiento 
de contratación, y 

lo anterior u en el caso de que el importe de una obra lh:ltada rebase el importe 
mencionado en el Inciso b), v la Entidad determine utill;zar este procedimiento 
blnarío, se tendrá que jus t ificar la conveniencia de aplicar el mecanismo binario. 
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II. De puntoll o por.:entiljos:: !lUO eons l!lte en determ inar la t olvenola do 11c 
proposlclon~ll, 11 panl r del nO meró de punto• o unldldll r:;orcentualu quo 
obtengan hoe l)rOj)l)Silclone~ conforme a 1:1 I:JUntuaclón o pond6"racl6n tittlblec:lda 
en la convocatoria • la licitación p"bUea . 

Comentario: Por otra parte, es de señalar que el Lineamiento Noveno, fracción /, del 
"ACUERDO por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de septiembre de 201 O, señala la 
puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada 
solvente y, por tanto, no ser desechadas, debe ser cuando menos 37. 5 puntos de los 50 
máximos que se pueden obtener en su evaluación; aspecto que no está señalado en este 
apartado, por lo que a efecto de ser claros, en opinión de este Testigo Social sería 
conveniente que esa Convocante realizará tal precisión, con lo que se atenderá a los 
principios de Legalidad y transparencia que deben prevalecer en esta Licitación. 

Respuesta: Se atendió la observación. 

Documento PT-08. 

Comentario.· De acuerdo con el contenido del inciso A), /os Licitantes deberán acreditar y 
comprobar, que han ejecutado en los últimos cinco años, un mínimo de un contrato y hasta 
tres contratos que involucren en cada uno de ellos: (i) cuando menos 3 km. de construcción 
de rompeolas, (ii) suministrado y colocado más de 5 millones de toneladas de piedra, (iii) 
dragado de construcción de más de 200,000 m3 en fondo marino (no ribereño) y (iv) haber 
colocado cuando menos 10,000 elementos de protección similares al Core Loe de 19 
toneladas o mayores. 

Respuesta: Por las características, complejidad y magnitud de esta obra, deberá acreditar 
u comprobar, mediante contrato, estimaciones de obra, y/o estimación finiquito, y acta de 
entrega recepción, el haber ejecutado en los último 10 años, un mínimo de un contrato que 
involucre en cada uno de ellos todos los trabajos siguientes: Haber fabricado cuando menos 
5, 000 elementos de protección de concreto para coraza de rompeolas de al menos 1 O 
toneladas o mayores. 

En atención a su observación, no se pone límite en cuanto al número máximo de contratos 
que pueden presentarse y se amplía el número de años a 10. 

Comentario: De acuerdo con lo anterior, ¿Qué elementos fueron consideraos por la 
Convocan te para determinar los valores, rangos y/o requisitos que deben cubrir los contratos 
con los cuales se comprobara la capacidad para ejecutar los trabajos materia de la 
Licitación? y ¿Qué pasara en el caso de que uno de los Licitantes acredite que ha 
formalizado más de tres contratos con las características solicitas por la Convocante?, esto 
con el objeto de conocer los términos y condiciones que serán materia de evaluación. 

Respuesta. Se modificaron /os requisitos solicitados de acuerdo a lo que se aprobó en el 
Subcomité revisor de convocatorias. En el que participan distintas gerencias de la entidad. 
Así mismo, es de comentar que los valores, rangos y/o requisitos representan una muestra 
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mínima requerida para garantizar que los licitantes tienen la experiencia y especialidad de 
acuerdo a la magnitud, características y complejidad de la obra. 

4. - Información complementaria. 

Comentario: De acuerdo con lo señalado en el numeral 4. 8, dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de notificación del fallo, el Licitante Ganador proporcionara a la A PI VER 
"la garantía de cumplimiento del contrato que se", dejando dicho incompleto, por lo que no 
se entiende que quiso decir esa Convocante, favor de verificar tal aspecto. 

Respuesta.· Se atedio la recomendación y se completó la instrucción. 

Asimismo, se señala que el Licitante Ganador deberá entregar: B. 2) Seguro de contingencia 
Ambiental y 8 .3) Seguro de Responsabilidad civil. 

De acuerdo con lo anterior, ¿Cuál es el sustento normativo para solicitar a los Licitan tes 
dichos Seguros? 

Respuesta. 

De conformidad con to dhopue¡;to en el artículo 31, fracciones XXIV y XXXII, de la 
LOPSRM: "La convocatoria a la lici tación pública, en la cual se es.tablecerlÍn las 
bases en qué se desarrolla~' 4!!!1 procedimiento v en las cuales se de5cribirán los 
requisitos. de partldpaclón, deberá contener: 

XXIV. Porcentaje, forma V términos de las garantía5 que deban otorgarse¡ 

XXXJJ. Los demás requisitos generales que por las caracterlsttcas, complejidad y 
magnitud de los trabajos, debt!!r'n cumplir los Interesados, precisando como serán 
utltb:ados en la evaluación." 

De conformidad c;on lo seilalado en el artlc;ulo 89 del Reglamento de la LOPSRM: 
", •• las dependencia• v éntldad•s podrán 'elecclonlllr el tipo de garantla que m•• se 
•Juste a su1 necesldade& v que les permll• tener mayor certeza de que lu 
llbllgaciones estaran debidamente r·et~paldadas, deb iendo considerar en todos los 
casos las caracteristkas, magnitud v complejidad de lo~> trabajos a realizar" . 

Asimismo, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 213, fracción 'IIUI, del 
Reglamento de la LO PSRM : "los gastos generales que pod rAn tomarse en 
consideración para Integrar el co5to indirecto ... son los $lguléntes: 

VIU. Seguroc v fianzas ... " . 

So unificaron las refe~encias a la entidod, apart:ciendo en las bases y en el 
contrato como "API" para referirse a la ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 
DE VERACRUZ S.A. DE C.V. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Comentario.· De acuerdo con el contenido del numeral 2. O de este documento, la obra 
materia de las presentes especificaciones consiste en la construcción de 4. 2 km del 
rompeolas poniente para la ampliación del norte del Puerto de Veracruz; mientras que la 
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Convocatoria señala que la Licitación Pública Nacional No. P0-009J3E002-N216-2014, tiene 
por objeto la adjudicación de un contrato para la "Fabricación de Elementos de Concreto 
para el Rompeolas Poniente de la Ampliación Natural de Puerto de Veracruz ". 

De acuerdo con Jo anterior, pareciera que existen inconsistencias en el contenido de la 
Convocatoria y sus Anexos, favor de verificar tal aspecto, con el objeto de dar cumplimiento 
a lo señalado en el artículo 31 , fracción 111, de la LOPSRM. 

Respuesta: Se corrigieron las especificaciones particulares. 

MODELO DE CONTRATO. 

Comentario: De la misma lectura al contenido del Modelo de Contrato, se aprecia que la 
Convocante se refiere a la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C. V. , como 
"API"; mientras que a Jo largo de la Convocatoria se refiere a la mismas administración como 
"A PI VER", por lo que con el objeto de ser claros y evitar confusiones entre /os Licitan tes, en 
opinión de este Testigo se debe uniformar la denominación que se le dará a la Administración 
Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C. V. 

Clausula Primera. Objeto del Contrato. 

Comentario: De acuerdo con lo señalado en esta Cláusula, la API encomienda al Contratista 
la realización de trabajos relacionados con la Obra Pública, consistente en: 

El artículo 46, fracción 11, de la LOPSRM, señala que los contratos de obras públicas y 
servicios relacionados con /as mismas contendrán, entre otros requisitos, la descripción 
pormenorizada de /os trabajos que se van a ejecutar. ' 

De acuerdo con lo anterior, en el caso que nos ocupa, a pesar de conocer /os alcances de _, 
/os trabajos que son materia de la Licitación, la Convocante es omisa en señalar el objeto J 
materia del contrato, por lo que con el objeto de cumplir lo señalado en el artículo 46 de la 
Ley de la materia, esa Administración deberá agregar el objeto que será materia del Contrato 
en dicha Cláusula. 

Clausula Cuarta. Vigencia y plazo de ejecución. 

Comentario: De acuerdo con esta cláusula el plazo de ejecución será de __ (. días 
naturales y que se obliga a iniciar Jos trabajos el día __ y a terminarlos __ . 

El artículo 46, fracción VI/, de la LOPSRM, señala que Jos contratos de obras públicas y 
servicios relacionados con /as mismas contendrán, entre otros requisitos, el plazo de 
ejecución de los trabajos. 

De acuerdo con lo anterior, la Convocante es omisa en señalar el plazo de ejecución, así 
como /as fechas de inicio y terminación de /os trabajos, por lo que con el objeto de cumplir 
Jo señalado en el artículo 46 de la Ley de la materia, esa Administración deberá agregar 
dichos datos a la cláusula en comento. 
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Clausula Novena. Garantías. 

Comentario: El inciso e) de estas Cláusula señala que el Contratista deberá presentar póliza 
de fianza para garantizar posibles contingencias laborales, por el 50% del monto de la mano 
de obra contratada. 

Al respecto, le surgen las siguientes interrogantes a este Testigo Social; ¿Cuál es el sustento 
normativo para requerir a los Licitantes una Fianza para garantizar las posibles contingencias 
laborales? y ¿Porqué se fijó un porcentaje de/50% del monto de la mano de obra contratada 
y no un porcentaje mayor o menor? 

Por otra parte en el inciso e) se señala que la contratista también deberá entregar una póliza 
de seguro de responsabilidad civil y daños a terceros. 

Al respecto es de comentar que el contenido de esta Cláusula es incongruente con lo 
señalado en la Convocatoria, particularmente en el apartado denominad 4. Información 
complementaria, en donde se señala que ya que el Licitante Ganador deberá entregar: B. 2) 
Seguro de contingencia Ambiental y 8.3) Seguro de Responsabilidad civil; favor de verificar 
tal aspecto, con el objeto de que exista congruencia y claridad en la Convocatoria y sus 
Anexos. 

Respuesta: 

De ~onformfdad con lo dh;puesto en el articulo 311 fracciones XXJV y XXXU, de la 
LOPSRM: "La convoc:.toria a la llc;itaci6n pública, en la cual ~e establecerán lu 
bases en que se désarrollará el procedimiento v en las cuales se describirán los 
requisitos de partlc;lpacl6n, déberá contener: 

XXIV. Porcentaje, forma y térntinos de las garantias que deban otorgarse; 

XXXII. Los demás tequisitos generalu que por las ~ractcristlcas, ~omplejidad y 
magnitud de· los trabajos, deberán cumplir los interesado5, precisando como serán 
utilizados en la evaluac16n." 

De conformidad con lo señalado en el articulo 89 del Reglamento de la LOPSRM: 
" ... las dépcndencla5 y entidades podrán seleccionar el tipo de garant[a q11e más se 
"J""'• a sus nece51dades V que los perm it;a tener mayor certeza de que la• 
obllg;aclones estar*n debidamente respaldadas, debiendo cons iderar en todos los 
caso$ lils cilracterlstlcas, magnitud v complejidad de los trabajos 11 re11llzar". 

~slmlsmo, de acuerdo 11 lo estipulado en el articulo 213, fracción VIII, del 
Regl¡omento de la LOPSRM: " Los ga-5tos generales que podrán tomarse en 
c;ons!derac;lón para ln tograr el costo ¡ndlrecto .. . son los siguientes: 

Vltl. Seguros y fianzas ... ". 

Aunildo 1 lo anterior, v en respuesta a la pregunta relat iva al porcentaje de la 
fianza de contingencias laborales, le comunico que dicho porc:entil!je se encuentra 
establecido en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Púbtica para 
la Admln lstrac i6n Portuaria Integra l de Veracruz, las cuales se encuentran 
aprobadas por el Consejo de Adm inistración de esta entidad, v en su momento 
fueron remitidas al área de Normatlv ldad de la Secretaría de la Función Pública, y 
fueron validadas por la Unidad de A•untos Jurídicos de dicha, Secretaria . 
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Clausula Vigésima. Retenciones y penas convencionales. 

Comentario: De acuerdo con lo señalado en esta Cláusula para determinar la aplicación de 
las sanciones, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por cualquier causa que a 
juicio de la API, no sea imputable a la Contratista. 

Al respecto, es de comentar que los arlículos 46 Bis, de la LOPSRM y 87 de su Reglamento, 
señalan que las penas convencionales procederán únicamente cuando ocurran causas 
imputables al contratista. 

De acuerdo con lo anterior, en opinión de este Testigo Social y a efecto de atender al principio 
de Legalidad, que debe prevalecer en la Licitación, debe quedar claramente redactado la 
forma en que se aplicaran la penas convencionales, en el entendido de que dichas penas 
serán procedentes cuando se presenten retrasos en la ejecución de los trabajos, por ca sus as 
imputables al contratista; favor de verificar tal aspecto. " 

10. Mediante correo electrónico del29 de septiembre de 2014, la Convocante envió 
al IMAT una Circular, mediante la cual la API VER informó a los Licitantes que 
en virtud de que se dieron cambios en las especificaciones particulares en el 
diseño de los moldes metálicos requeridos para la fabricación de los elementos 
de protección de concreto, que a última hora fueron detectados en el Proyecto 
ejecutivo que soporta el Programa de Ampliación del Puerto de Veracruz, es 
necesaria un adecuación presupuesta! ; razón por la cual la API VER determinó 
Cancelar la Licitación Pública Nacional N° L0-009J3E002-N233-2014. 

11. Mediante correo electrónico del 11 de noviembre de 2014, la Convocante 
informó al Testigo Social que en virtud de que se realizó la adecuación l 
presupuestaria derivada de las modificaciones a las especificaciones 
particulares de los moldes metálicos requeridos para la fabricación de los 
elementos de rompeolas, se reanudaría la Licitación Pública Nacional para la 
"Fabricación de Elementos de Protección de concreto para el Rompeolas 
Poniente de la Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte", bajo el 
número L0-009J3E002-N256-2014, proporcionándonos el calendario de 
eventos que se seguirá en la Licitación . 

12. El 26 de noviembre de 2014, la Convocante público en CompraNet la Circular 
Aclaratoria No. 1, mediante la cual se difirió el Acto de Fallo para el 5 de 
diciembre de 2014. 

13. El 3 de diciembre de 2014, la Convocante público en CompraNet la Circular 
Aclaratoria No. 2, mediante la cual se difirió el Acto de Fallo para el 11 de 
diciembre de 2014. 
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14. Mediante correo electrónico del 8 de diciembre de 2014, la API VER comunicó 

al Testigo Social que se publicó en CompraNet la Circular Aclaratoria No. 3, 
mediante la cual se pospuso el Fallo de la Licitación para el 17 de diciembre 
de 2014. 

V. PARTICIPACIÓN 

a) Programa de los actos de la Licitación. 

Para el atestiguamiento de la Licitación, la Convocante entregó a este Testigo 
Social- mediante correo electrónico del11 de noviembre de 2014- el calendario 
de eventos que se seguiría en la Licitación , mismo que se agrega a continuación 
para pronta referencia: 

V&S•t•l dn s•t•o . 18 <le nov•embre 2014 
Hora : 10:00 hl'$. 
C•ta Ollc•n.1s de Id Cert!nCid Ú(' tnoen•l'ria , Av Marona N~rcante NO 110 ·3er p•so. APIV~R 
lugar: Vert1Cru.: , Ver 

Junte de ~clar;wonr~ : 16 <11' noviPmhrl' 10!4 
Hora : 12:00 h•~ 
C>lol ; OI>C•r>&S Oé lO Gerl•f1CIO Oe lnQPr>ll'f·4. Av r-IAri~A Nt•tCAnl~ NO ;110 •JP.r p.so AP1VlR 
lUUflf V'!U1Crut 1 V~r 

A~ttur~ <le ProPO••c•ot>tt~: 7•1 d~ nov•embr" J014 
lloro 10:00 hrJ . 
C·tll: Sale de Junt<'IS df! ¡,, Adrrm•st•d,tón Portu4"4 lntl'<}rrll t1e Vrr~cru1, Av NM>nlll•tcrcantl! NO 210 • 20 P•SO 
lUiJ•t : Vt,\fd(tul, Vtr 

l'~llo : 211111 no""'"'t"<l ''" '01oi 
~~~·· 18 00 ht~ 
Clt' 5@14 ~~ lunt~) da 111 ¡\.lnl l ~•str,,ctón F>ortuM>ft l"togr,11 <lfl Vcwcrw, Av. ~Mronct ~1ercante NQ 210 2• p ~O 
1 uo~· Vi!t.~·:•uz V 

f'trmd Cid Contr4to· OJ de Q•c•t~mbrl!' de 2014 
llora : 18·0o n,.., 
Ctt~: D<•P.••t•nlt)NO Ct! C:onrur~r:>~ v C:ontrlltOS da 111 Admmostrd:>ón Portuao" llllll<,lr<!l de Vt!td<.rut, lw ~!Mon~ 
t·l~·c~ntP rto '10 • Jer P•~o 
t \_J9Jr Vcr•cru:. V~r 

b) Publicación de la Convocatoria. 

Los representantes del Testigo Social verificaron que la Convocatoria a la 
Licitación fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo cual aconteció 
el 9 de septiembre de 2014, de conformidad con lo señalado por el artículo 32 
de la Ley y 31 de su Reglamento . 
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e) Visita al Sitio. 

El 18 de noviembre de 2014 se llevó acabo la visita al sitio de los trabajos 
correspondientes a la Licitación, a la cual acudieron las siguientes empresas: 

EMPRESA 

Alvarga Construcciones, S.A. de C.V. 

Participación Conjunta : Avance Veracruzano Empresarial, S.A . de C.V. 
y Desarrollo Iberoamericano, S.A . de C.V. 

PCB Concretos, S .A . de C.V. 

Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos, S.A. de C .V. 

Representaciones Marítimas Especializadas, S .A . de C.V. 

Constructora e Inmobiliaria Rio Medio, S.A . de C.V. 

Seteyco, S.A. de C.V. 

Trasecol, S.A . de C.V. 

Concretos Premezclados y Pavimentos Sapi , S.A . de C.V. 

Holcim México, S .A . de C.V. 

Delusa, S .A . de C.V. 

Eduardo Flores Sánchez 

Eloy Pérez Hernández, S.A . de C.V. 

Maquinarias, suministros y construcciones Dacosa , S.A. de C.V. 

Consorcio Constructor e lnmob11iano Pegaso, S .A. de C.V. 

Impulsora de Desarrollo Integral, S A de C V 

Remolcadores para construcción 

Arrendadora Constructo , S .A . de C.V. 

Ardica construcciones , S.A. de C.V. 

Caltía Concesiones, S.A. de C.V. 

Conseer 

Acciona Infraestructura México, S.a. de C.V. 

lique Sidi Construcciones, S.A . de C.V. 

Grupo Ovando Construccion-lnmobiliaria-Teansportes , S .A . de C.V. 

Es de comentar que en este acto el representante del Testigo Social, tomo diversas 
fotografías del sitio de los trabajos, así como de los participantes, entre las que se 
encuentran las siguientes: 
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d) Juntas de Aclaraciones. 

Se llevó acabo el18 de noviembre de 2014 a las 12:00 hrs. , en la sala de Juntas 
de la API VER, en la cual se recibieron diversas preguntas formuladas por las 
empresas participantes, señalando la Convocante que se realizaría un receso 
para dar respuesta a las preguntas formuladas. 

La Junta de aclaraciones reinicio a las 17:30 hrs, dando la Convocante 
respuesta a las interrogantes que fueron formuladas por los Licitantes al inicio 
de la Junta de Aclaraciones . 

Asimismo, en este acto la Convocante realizó las siguientes Notas Aclaratorias: 

1. Se les solicitó a los participantes que deberían enviar CARTA DE 
ACEPTACIÓN a más tardar el día 24 de Noviembre de 2014, en hoja 
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membretada de la empresa y firmada por el representante legal, al 
departamento de concursos y contratos de la entidad. 

2. Se les sugirió a los participantes utilizar separadores en cada uno de los 
puntos de su propuesta técnica y económica para su pronta revisión en el 
acto de apertura, no será motivo de descalificación el no cumplir con este 
requisito 

3. Deberán FOLIAR TODA la documentación de su Propuesta TÉCNICA Y 
ECONÓMICA de manera consecutiva. 

4. En el Archivo de Excel nombrado: Formatos N256-2014 Fabric Elementos 
11 Nov.xlm se encuentra al archivo Rev-Recep-Dctos, El cual deberán 
llenarlo y firmarlo para su entrega antes de la Presentación y Apertura 
Técnica y Económica. 

5. En el Documento PT-09 Medidas de control de aspectos ambientales para 
obras de construcción y mantenimiento y Guía de cumplimiento a 
contratistas y proveedores para la prevención de riesgos y cuidado al medio 
ambiente, los cuales se deberán descargar y presentar impresos sin 
membrete de la empresa y firmados; debiendo concordar con el modelo que 
se encuentra en la siguiente liga de internet: http://webs.puerto 
deveracruz. com. mxllingenieríal Ambiental! Los cuales no deberán ser 
modificados. 

6. Se estableció enlace con la bóveda de CompraNet versión 5. O indicando el 
sistema que no se recibieron preguntas para esta Licitación Pública 
Nacional. 

7. Con fundamento en el Artículo 35 de la LOPySRM segundo párrafo las 
personas que pretendan solicitar aclaraciones contenidas en la 
Convocatoria deberán presentar escrito en el "Expresen su interés en 
participar en la licitación por si o en representación de un tercero" En caso 
de NO presentar este escrito en la Junta de aclaraciones estarán 
únicamente en calidad de OBSERVADORES. 

8. En caso de NO asistir a la Junta de Aclaraciones será responsabilidad de 
LICITANTE obtener la(s) minuta(s), croquis, planos o circulares que se den 
en esta Junta o en las que se susciten, durante el proceso, visitando con 
regularidad la página de CompraNet versión 5. O en la siguiente dirección 
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electrónica http://compranetfuncionpublica.gob.mx Será responsabilidad del 
licitante el estar constantemente monitoreando la página de CompraNet 
versión 5.0 correspondiente a la presente licitación, hasta el día 24 de 
noviembre de 2014 a /as 23:00 horas. 

9. Por las características, complejidad y magnitud de esta obra, deberán 
acreditar y comprobar, mediante contrato, estimaciones de obra, y/o 
estimación finiquito, y acta de entrega recepción, el haber ejecutado en los 
últimos 1 O años, un mínimo de un contrato que involucre al menos uno de 
/os trabajos siguientes: Haber fabricado cuando menos 2, 000 elementos 
prefabricados de concreto de al menos 3 toneladas o mayores. 

1 O. Se informa que la forma y términos de /os anticipos se otorgarán 15 mdp 
incluye iva, para el 2014, y e/30% de anticipo de lo programado para cada 
ejercicio subsecuente, Conforme al artículo 50 trace. V de LOPSRM. 

11. El concursante deberá considerar ejercer en el 2014, 15 mdp incluyendo iva, 
reflejado en sus programas, y el resto de su propuesta para /os ejercicio 
subsecuentes, como lo establece el Art. 34 del RLOPSRM. El no 
considerarlo será causa de desechamiento de su propuesta. 

Para el punto XXI. -Criterios claros y detallados para la evaluación 

• Se sugiere verificar el número 4. 5, indica en el tercer párrafo, ya que 
de acuerdo a la convocatoria le corresponde el 4. 6 

Para el punto A) del documento T-08.-Re/ación de obras y(o) servicios 
similares. 

• Se corrige el número de años, en la frese "/as obras y servicios 
relacionados deberán de haber sido ejecutados y totalmente 
terminadas en los últimos 5 años ", considerando que son 1 O años, de 
acuerdo a /os cambios realizados respecto de la experiencia de las 
empresas participantes. 

Para el punto /) del documento PR-08.-Relación de obras y(o) servicios 
similares. 
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• Se corrige el número de años, en la frase "ejecutados por el 

subcontratista en los últimos 5 años, considerando que son 1 O años, 
de acuerdo a los cambios realizados respecto de la experiencia de las 
Empresas participante. 

Para el punto 1) del documento PE-04. -Análisis para la determinación del 
cargo indirecto. Se indica que las finanzas a considerar son de anticipos, 
cumplimiento y de vicios ocultos. 

• Las finanzas que debe de considerar el contratista en su propuesta, 
son: de anticipos, de cumplimiento, y de vicios ocultos, etc. Este 
comentario es igualmente aplicable al punto 4. 8 Garantía. 

e) Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 

Se realizó el 25 de noviembre de 2014, en la Sala de Juntas de la Administración 
Portuaria de Veracruz. 

En este acto recibieron los sobres cerrados conteniendo las propuestas Técnicas y 
Económicas, haciéndose constar en el acta correspondiente que las propuestas 
recibidas para su revisión detallada y sus montos antes de IVA son los siguientes: 

.. - .. - ~ - --- --~ 

Empresa Monto 

Participación Conjunta 
$292,843 ,724.66 

Maquinaria , Suministros y Construcciones Dacasa , S .A . de C.V. y Folio del PT-02 : del 189 al 412 
Constructora Urbanizadora lxtapa , S .A . de C .V . 

Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos , S .A . de C.V . 
$391 ,455, 777.78 

Folio del PT-02: del 049 al 101 

Equipos Almaq , S .A . de C .V . No se Presento 

Participación conjunta 
Avance Veracruzano Empresarial , S.A . de C .V .; Desarrollo $300,172 ,630.40 
Iberoamericano, S .A . de C .V .; Construcciones Puentes y Asfaltos , Folio del PT-02: del 433 al 753 

1 
' \1 
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S .A . de C.V . y Promotora y Desarrolladora , S .A . de C .V. 

Participación Conjunta $332,358 ,692.34 
Ardica Construcciones , S .A . de C .V . y Construcciones Velasco, S .A . Folio del PT-02 : del 211 al 490 
de C .V . 

Participación Conjunta $313,692 ,984.41 1 
PBC Concretos , S .A . de C .V .; Maquinaria y Construcciones CAFA , Folio del PT-02 del 272 al 414 
S .A . de C .V .; y Construcciones y Trabes de Concreto, S.A . de C .V . 

Arrendadora Constructo, S .A . de C .V . 
$286,787 ,340.77 

Folio del PT-02 : del 427 al 537 

Consorcio Constructor e Inmobiliario Pegaso, S .A. de C .V . 
$458,731 ,051.42 

Folio del PT-02 : del 173 al 373S 
~---
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Seteyco, S .A . de C .V . 
$277,517 ,616.89 

Folio del PT-02 : del 081 al 240 

Participación conjunta 
$332 ,078,616.89 

Alvarga Construcciones , S .A . de C .V . y Constructora Manzanillo, 
Folio del PT-02: del 193 al 543 

S .A . de C .V . 

Grupo Ovando Construcción-Inmobiliaria-Transportes , S .A . de C .V . Se Disculpo con Carta 

lque Sidi Construcciones , S .A . de C .V . No se Presento 

Acciona Infraestructura México. S .A . de C .V . No se Presento 

Gutiérrez de Velasco, S .A . de C .V . No se Presento 

Constructora e Inmobiliaria Rio Medio, S .A . de C .V . No se Presento 

Participación conjunta 
$417,905,274.08 

Remolcadores para Construcción , S .A. de C .V . y Canteras 
Folio del PT-02: del 309 al 588 

Peninsulares , S .A . de C .V . 

Delusa, S .A . de C .V . 
$346,223 ,841 .29 

Folio del PT-02: del 124 al 179 

Prefam01.11 . S .A. de C .V . $442,432 ,947.15 

Participación conjunta 
Conser, S .A . de C.V .; Compañia de lngenieria Maritima y Terrestre , $243,887 ,776.59 
S .A . de C .V . y Construcciones y Estructuras de Veracruz , S .A . de Folio del PT-02: del 201 al 489 
C.V . 

Morsa Construcciones , S .A . de C .V . Se disculpa presencialmente 

Participación conjunta 
$298,957 ,621 .32 

Innovaciones Técnicas en Cimentaciones , S .A . de C .V .; y Caltia Folio del PT-02: del 040 al 154 
Concesiones , S .A . de C .V . 

Constructora Gaype, S .A . de C.V. 
$351 ,637 ,311 .87 

1 

Folio del PT-02 : del 040 al 154 

En este acto, la Convocante verificó que en CompraNet no se recibieron 
propuestas para la Licitación. 

f) Acto de Fallo de la Licitación. 

Este acto se llevó a cabo el 17 de diciembre de 2014. 

De acuerdo con la Convocante las propuestas que fueron materia de evaluación 
técnica fueron las siguientes: 

1• Consccr, S.A. do C.V. Compallla de lngenlerla Marltlma y Terrestre, S.A. de C.V. y 
Construcciones y Estructuras de Veracrux, S.A. de C.V. 

2' Sot•yco, S.A. de C. V. 

3' Arrendadora Constructo, S.A de C.V. 

4' Maquinaria, Suministros y Construcciones Dacasa, S.A. de C.V. y Constructora 
Urbanizadora lxtapa, SA do C.V. 

5' Innovaciones Técnicas en Cimentaciones, S.A. de C.V. y Caltla Concesiones, S.A. 
de C.V. 
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s• Avance Voracruzano Empreaarlal, S.A. de C. V; Desarrollo Iberoamericano, S.A. de 

C V; Construcciones Puentes y Asfaltos, S.A. de C.V. y Promotora y 
Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V. 

r PCB Concretos, S.A. de C. V; Maquinaria y Conatruccionos CAFA, S.A. de C.V. y 
Construcciones y Trabos do Concreto, S.A. de C.V. 

De la evaluación realizada por la API VER, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

ICtaalf. Rllbro 
~·Jt.J!.I!!l·· c..rae~ .... tocn ,_lldao ....,, .. tlliOCifCOK.._ tocniCII llfliii•U de ct41 o1>t1 y o. ~;o~ 

protedr'nret'«Ot ~lt;a lteoAM 11 t'l'lltml 

Punlalt 

18 

Clltlf 1 Rubo PunUtlt obünldo pot • p tl'"' l 
t t• 7!' ,. ,.. 6" r 7" un ..,1 

--"-- -

_.ee-""'""'* l;. Ma•nolu Y .,...q, Y oqulpo de,,. .. 300 300 ~(10 300 300 300 1 7$ 3 

M>nocleObfo lOO 300 aoo ote 300 300 300 3 1 
c,l _ ~, • .,,,..,.tltytq>¡·podeco"-clóft 2~ 300 - 050 ;-¡;---ro¡- OM .. le6 3 

1 e& jlo4~•m• ollnKCU,.I do lo organluclón 1 )6 2 (10 7 00 t (10 O (10 1 (10 O t7 2 

e ) PtO<od•m .. nt.ot CO<IoWC~~ 2 23 2 23 2 44 3 (10 3 (10 2 12 2 34 3 .. ---
1) '"'V"'mn • 00 • 00 • 00 • 00 • 00 • 00 • 00 4 . -- .. -=--:- -

~"~·obtenido on ol rvbro (1) '~ ~ ·.47 17 2) 14.14 U t1 15.08 14.71 13_.t 18 i 
Claalf 1 . __!!!!!.ro Pillll*jl~ 

11 1 C•~-~!,.!!!~1 llf_'!•nJ>t, CV.'tlo on 10t *"'•oo "'-"'•-y-'0'1 QUt cut"'• ti J(.lllt'tt 15 
-- · PunC.)t obü rlldo pot pattlelpante 1 

t• 1 7!' 1 )" 1 •• 1 so 1 r 1 7" Pulllljt Clattr Aub<o 

r-;r-leo~CI,.d do to• IWCUf-IIUiftlt\Ot t ~ 1 1'Llpon.nsloonobru _ t Hl.l ~ ~2~ OcO -- OoO OCO - ,(10 3 
l' ComF"Itncoa o hoblllda4 on ol nbolo. 100 1 00 2 CO 2 00 7 00 2 (10 2 &O 3 

~ rOomlñ'!.,d•,.,.,.•rn,.~~·IO~ .. . __ ooo -o¡.¡) ooo _!_00 ooo ooo o_g._ 1_ 
t Total ,. lltoéloo a ) HO t 00 • 00 2-00 2 00 2 00 3 e2 7 

b) ~C.pocUid ... I ... IWCU-OCoMMICOIL 6 
C) ,,oi'I>Cipactcln eH OIOC:OOOCOUOOIL 1 

~ d) : aubc.oolllot.tc~d•UIP'ttoiES f 000 1 OCIO t 000 j 000 j 0~00 j OCIO 1 
~ __ Pun~aj.obtentdoontlrubro(tt) : 950 7.00 _1_0.00 J 2.00 ] a.ooLS-00 1 U2[ 15 1 
"'"''lt __ __ ___ . Rubro ¡ Puntajt l 

¡¡¡ hp.<lqnsl! r t!!?fclohfod 1!!1 tos!lanl! . En ta .,.,.,....,..so 1....,.,, en cur.to ti hempo on ~ .. loul'te ""t¡OC\Jt-
11 pa.,. e tw t'ICI'\J ct;Qs del• "'""'' 1'\attnle.ta 

l:c 1 11 R br PunUtlt obtenido por pa11klpant.. P 11 ... l ~ 111 u o 7!' ,. • • SO 6' 7" un ,. 
& j f>Pt-;f.-;;c¡;-- 01• Oto 0 00 100 OCIO 8 

t b) !la¡>OctoltcS.ad 1 eo O cO o óO 1 so o oo l 3 

1 
· Punt• • obtenido en el rubro 0.00 0.00 9.50 0.00 ' 

Clulf 

lv 

Claalf_ Rubro 

V 
COrii-nkfQ-ñfSlpn..i _--o; i-JO-¡eccntt"t~o- ¡;actO"\Iiit_li_Otn_e:ñ '~~~o-ab ~~()n 0o ""*~.,•ae• ccr1~1" 

~~ !.,~~O de~~~ .fO-~~Cf!·~ ~~r:~~~_obra NCoul 
R br ] Pune.,. obtenido r rzntta Clatlf. 

1 al ¡"•"•t.te' 
L.....:...:_..l'"'' ne n.te 

u o - -.!:-l 7!' 1 )" •• 1 .. ¡:::i .. 
.,...q y tQulpo dO lna ¡ 3 00 ,(10 
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3 

3 

b) -~MdO~~ 0 
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(Ciulf. R11bt0 

V 1 1 w;;¡¡c,6'Q o n""'!!Oell ft COftOC!motOIAA ~· dt t.IOI CII...On que~- 01 IOWtt 

: Clulf.: -- Rubto PuntiM obltnldo POr Dettlc:IDwrtel 
1 -, 1° J 2" 3" 4" .. .. 

a) ... toóo16gl t y 11 Yl lll6n 1 vüloUt O 00 - -- - --

ti} '"roerom• de COJNWCIÓfl 000 

uw ~w -*-' 000 

000 
000 -- 000 000 0:00 

e) ,Nl,.., p,.,.,....,., 1 000 000 000 000 1 000 0 00 

Pun~je ob~nldo en el rubto (vl):l 0.00 o.oo 0.00 000 0.00 0.00 

_ Subtotal Proposicion Tecnica 139.13 30.47 27.93 18.91 ! 37.08 25.71 

~ 
o 

.,. IPunbje 

--0 -o-
000 1 o 
0.00 1 o 

26.111 50 

Asimismo, la Convocante señaló que no continuó revisando las demás 
proposiciones, porque atendiendo con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, al llevar a cabo la 
evaluación , se realizó una tabla que consideró los máximos puntajes que los 
participantes pudieran obtener en condiciones óptimas en su propuesta técnica, 
observando que a partir de la proposición económica que ocupa el octavo lugar de 
las empresas licitantes, están por debajo del que se encuentra en primer lugar que 
resultó solvente. 

En este tenor, las propuestas que se desecharon por no obtener al menos los 37.50 
puntos o unidades porcentuales en sus propuestas técnicas , fueron las siguientes: 

Sotoyc:o. S.A. do C.V. 

Arrenc»dora Constructo. S.A do C.V. 

Maquinaria, Sumlnlstroa y Construcciones Dae11a, S.A. de C.V. y 
Constructora Urbanizadora lxtapa, S.A. do C.V. 

lnnovactonea Ttenlcu on Clmentaclonoa. S.A. do C.V. y 
C1lba ConcoalortOI, S A. do C. V 

Avance Verocruuno Empr'esarlal, S A. de C.V: 
Dvnrtollo lbvroamorlcano. S A. de C. V: 
Conttrvcclonoa Puentes y Aataltoa. S A. de C.V. y 
Promoto•a y Dcurrolladota Moxíeana, S.A. do c.v. 

PC9 Concrvtoa. S.A. do C. V: 
Maquinaria y Conatrucelonos CAFA. S A do C V y 
Co!"strueei<mcs y TrabOt de Concreto, S A. de C.V. 

De acuerdo con la Convocante, de las 7 empresas participantes que se calificaron 
por puntos o unidades porcentuales, solo una en su proposición Técnica tiene una 
calificación superior a los 37.50 puntos, de conformidad con lo siguiente: 
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gar 

! 1 lmpocte Puntate -------, 
Punta¡ ; 

N parttclpente % PIOCI siclOn ptopue$!0 iécn E~ 
e total ' 

Empr• 
-

eonsur, S .A de C V 
rla Marftima y Terreatre, S A 

•uctur .. do Voracrvt, S A. de 
1 

Compallla de ln~nle 
1 deC V. y 

Conauucclonn y Ea 
cv. 

,.. 

', ......... "~ 
3 Artondadora Conatru 

Maqu•narla , Sumlnla 
4 SA deC.V. y 

ConatruGiora Urbant. 

S 
lnnovaclontl T~nlca 

C.V y Calt•a Conceal 

r_,_ 
Avanco Ver•cruuno 
Oeaarrollo lt..roamer 
Constl'\lcclonn Puen 
Promotora y Oetarrol 

6 

PeB Concretos. S.A. 
1 ' Maqulnana y eonatru 

eonatrucclonn y Tra 

--- -

:io, S.A de C.V. 

-
'01 y eon1trucclonea DIUII, 

ldOrJ !•tapa, S.A. de e V 

---
• en elmentaclonu. S.A de 
•net, S A. de C V 

---
:mpreaal1al, S.A. de C. V: 
cano. S.A. de C. V: 
1 .. y Aafalloa, S.A. de C.V. y 
adora Mnlcana. S.A. de C.V. 

-
le C. V: 
:clon .. CAFA. S.A. do C V. y 
Mta de eoncrtlo, S.A de e V. 

. 
1 

1 

'·"" ! '"'"''·"'·" 39.13 50.00 1$.13 

1 
j 

12.41'11. $217,517,616.11 30 47 44,48 U .t& 

16.16'11. SZI8,787,05U2 27 03 43.04 70 ... 

- -
tUl% Ul2,a.43.724.Ge 1891 42.15 

~ 
- - -

2109% $298,tS7 ,62132 37 08 4129 7 

21 .$1% $300,172.630 40 25 71 41 12 66.8-4 

1 --L 
27.06%, $313,692,98-4 41 1 26 1' 3935 65.47 

•---

Por cuanto hace a la eva luación económica , se obtuvieron los siguientes resultados : 

et .. if;} Punta • 

aJJ --·-. ~ 
elaa~-- _ R~bto _ _ _ J Punlll~ 

_ J.P tt~lo t ftl\l 'o.po< t i U<•llnlt 1t J5 50 
Punta )e otne n.do .,, el rutl<o (1): so.oo _ lt.35 so 

Clnlf.l : Rubro Punla 

' bJ l . o 
' ela:lfl Rubto 7" Punlllje 

~--=mT.,.tQ 0.00 O 
PuntaJ• obtenido en tll'\lbro (b) 0.00 O 

Subtotal Pro 

De acuerdo con lo anterior, la API VER determinó adjud icar el contrato respectivo, 
al consorcio integrado por las empresas: CONSEER, S.A. DE C.V.; COMPAÑÍA 
DE INGENIERÍA MARÍTIMA Y TERRESTRE, S.A. DE C.V.; Y 
CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. , cuya 
proposición reúne las condiciones necesarias que mejor garantizan el cumplimiento 
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del contrato y la ejecución satisfactoria de los trabajos, por un monto revisado de: 
$246 '887,776.59 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 59/100M. N.) , 
más el Impuesto al Valor Agregado. 

f) Firma del Contrato. 

El 29 de diciembre de 2014, en las oficinas del API VER se llevó a cabo la firma del 
Contrato correspondiente entre la Administración Portuaria Integral de Veracruz, 
S.A. de C.V. y el consorcio formado por las empresas CONSEER, S.A. de C.V.; 
Compañía de Ingeniería Marítima y Terrestre, S.A. de C.V. ; y Construcciones y 
Estructuras de Veracruz, S.A. de C.V., acto en el que participó el representante del ' 
Testigo Social. 

VI. CONCLUSIONES. 

1. En la licitación que nos ocupa , la participación del Testigo Social no se limitó a 
los diversos actos de la misma, sino que se nos invitó a reuniones de trabajo 
durante las cuales en ningún momento se obstaculizó nuestra labor de 
testificación . 

2. La Convocante tomó en consideración diversas recomendaciones realizadas 
por este Testigo Social , realizando las adecuaciones pertinentes a los 
documentos que integran la Convocatoria y sus Anexos , como es a manera de 
ejemplo el Modelo de Contrato. 

/ 

) 
lA 

3. El programa de la Licitación que originalmente presentó la API VER al Testigo 
Social , no fue llevado a cabo en los tiempo considerados, inclusive fue 
reprogramada la Licitación , derivado de diversas modificaciones a las 
especificaciones técnicas particulares en el diseño de los moldes metálicos 
requeridos para la fabricación de los elementos de protección de concreto , así 
como al presupuesto del Proyecto. 

( 

4. El procedimiento de licitación cumplió satisfactoriamente con las prev1s1ones 
contenidas en la Convocatoria y con las disposiciones de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, cumpliendo 
con los principios de transparencia , legalidad y equidad . 
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VIl. RECOMENDACIONES. 

Como resultado de la participación de este Testigo Social en la Licitación , así como 
en varias reuniones de trabajo y de los hechos que se advirtieron en su desarrollo, 
este Testigo Social propone las siguientes recomendaciones , pues consideramos 
conveniente: 

1. Que las futuras licitaciones que lleve a cabo esa Convocante se Planeen 
con mayor cuidado, esto con el objeto de que se programen de manera 
adecuada los tiempos en que habrán de celebrarse cada uno de los actos 
de la Licitación y evitar pausas de tiempo prolongadas en el desarrollo de 
la Licitación , con el objeto de garantizar el cumplimiento de los plazos 
fijados de origen en los programas. 

Atentamente 

:]-----.... --- ¿ &__s:= 
Lic. Juan Alberto Morales Almonte ~e lno J1rrnán ;r§ eS· 

Representantes del Testigo Social 
Instituto Mexicano de Auditoría Técnica, A.C. 

Registro PMOAC003 
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