
PORCENTAJE DE AVANCE

1/
DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL VERACRUZ, S.A. DE C.V.

TIPOS DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y

NOTAS
CLAVE

ENTIDAD
FEDERA-

TIVA

FECHA DE
INICIO Y

TÉRMINO
DE LA

ETAPA DE
INVERSIÓN

2/

MODIFICADA
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APROBADA PAGADA

ACUMU-
LADO

HASTA 2023

INVERSIÓN

PAGADA/
APROBADA

PAGADA/
MODIFICADA

PROGRA-
MADO REAL

(PESOS) PORCENTAJE DE AVANCE
FINANCIERO 2023 2023

INVERSIÓN TOTAL
2/

51,758,929,695 1,132,311,044 1,820,177,749 1,669,834,154 147.4 91.7TOTAL

PROGRAMAS DE INVERSIÓN 1,410,143,406 0 398,879,979 387,020,973 0.0 97.0

4,469,131PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES 0 3,852,701 1,558,651 0.0 40.4

02313J3E0002 Ver. 08-2023
12-2023

4,469,131 1001000 3,852,701 1,558,651 0.0 40.4Programa de Adquisiciones
2023

E-002-Operación de infraestructura marítimo-portuaria 0 3,852,701 1,558,651 0.0 40.4

1,405,674,275PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO 0 395,027,278 385,462,322 0.0 97.5

0.71809J3E0003 Ver. 01-2019
12-2023

1,236,241,977 99.12.20 395,027,278 385,462,322 0.0 97.5Programa de Mantenimiento a
Infraestructura Portuaria 2019-
2021

K-027-Mantenimiento de infraestructura 0 395,027,278 385,462,322 0.0 97.5

02313J3E0006 Ver. 09-2023
12-2023

169,432,298 000 0 0 0.0 0.0Rehabilitación de bodegas y
explanadas en el Recinto
Portuario.

K-027-Mantenimiento de infraestructura 0 0 0 0.0 0.0

PROYECTOS DE INVERSIÓN 50,348,786,289 1,132,311,044 1,421,297,770 1,282,813,181 113.2 90.2

50,348,786,289PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 1,132,311,044 1,421,297,770 1,282,813,181 113.2 90.2
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00809J3E0005 Ver. 10-2008
12-2024

48,091,254,339 49.2-43.11,132,311,044 1,188,535,920 1,071,627,806 94.6 90.1Ampliación natural del puerto
de Veracruz en la zona norte

K-004-Proyectos de construcción de puertos 1,132,311,044 1,188,535,920 1,071,627,806 94.6 90.1

2.41109J3E0008 Ver. 07-2011
12-2023

1,500,000,000 10030 212,761,850 205,424,062 0.0 96.5Nueva aduana del Puerto de
Veracruz

K-004-Proyectos de construcción de puertos 0 212,761,850 205,424,062 0.0 96.5

02313J3E0003 Ver. 10-2023
12-2023

270,238,596 000 0 0 0.0 0.0Ampliación de la vialidad Km
13.5 Nueva Aduana-Autopista

K-004-Proyectos de construcción de puertos 0 0 0 0.0 0.0

02313J3E0007 Ver. 10-2023
12-2023

92,800,000 000 0 0 0.0 0.0Construcción de la UNAPROP

K-004-Proyectos de construcción de puertos 0 0 0 0.0 0.0

1002313J3E0008 Ver. 11-2023
12-2023

216,046,604 330 20,000,000 5,761,313 0.0 28.8REHABILITACIÓN DE LA
EXPLANADA PLAZA DEL
HEROÍSMO VERACRUZANO

K-004-Proyectos de construcción de puertos 0 20,000,000 5,761,313 0.0 28.8
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02313J3E0009 Ver. 10-2023
12-2023

178,446,750 000 0 0 0.0 0.0Reubicación y
acondicionamiento del Centro
de Control de Tráfico Marítimo
en el Puerto de Veracruz.

K-004-Proyectos de construcción de puertos 0 0 0 0.0 0.0

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.

1/

2/    Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.
La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al
monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de
inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
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